



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA



Delibera CIPE 8/2012

Assegnazioni di risorse a interventi di contrasto al rischio
idrogeologico

Principali elementi dell'attività di controllo

Dr. Mario Vella

2 luglio 2012

Riferimenti normativi per l'attività di controllo

Delibera Cipe 166/2007

Verifica sul sistema di gestione e controllo

Verifiche *in itinere* su azioni cardine ed interventi singoli

Verifiche *ex post* su azioni cardine ed interventi singoli

Verifiche della «spesa certificata» per il trasferimento delle risorse

Monitoraggio attraverso analisi, previsioni spesa e indicatori di «allerta»

Delibera Cipe 1/2011

Possibile revoca dei finanziamenti in caso di mancato completamento e/o mancato esercizio

Decurtazione delle assegnazioni in caso di spesa irregolare

Delibera Cipe 41/2012

Verifica dei sistemi di gestione e controllo nei casi di attuazione attraverso Accordo di Programma Quadro

Attuazione interventi finanziati dal Fondo sviluppo e Coesione

MATTM

- Fornisce gli indirizzi per la programmazione settoriale
- Sottoscrive gli Accordi di Programma settoriali
- Effettua le attività di sorveglianza con particolare riferimento alle tematiche settoriali

DGPRUN

- Indirizza l'attuazione dei programmi
- Sottoscrive gli Accordi Programma Quadro
- Esegue l'istruttoria propedeutica all'approvazione del CIPE
- Supporta le amministrazioni nelle attività di Monitoraggio
- Eroga le risorse

UVER

- Verifica i SIGECO
- Verifica interventi in itinere ed ex post
- Verifica attestazioni di spesa

Regioni

- Elaborano i PAR
- Sottoscrivono gli APQ
- Implementano il SIGECO
- Attuano la programmazione

Comitati di sorveglianza (Gruppo Tecnico di Sorveglianza)

PAR, APQ, attuazione diretta

Organismo per la
Programmazione e
l'Attuazione

Organismo di
certificazione

Eventuali
Organismi di Audit

Eventuali
Altri Organismi

Uffici/Servizi per l'attuazione

Uffici/Servizi per l'attuazione

Uffici/Servizi per l'attuazione

Uffici/Servizi per l'attuazione


Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

Verifica *in itinere*

Tipologia	Obiettivi principali	Strumenti
Verifica "in Itinere"	Verifica dati di monitoraggio	Piano di lavoro Indicatori di «allerta» Check list Rapporti
	Individuazione eventuali criticità e di situazioni di stallo avanzamento interventi	
	Individuazione eventuali azioni correttive	
	Verifica implementazione degli indicatori di realizzazione e di risultato	

Oggetto della verifica

Complessivamente la Delibera CIPE n. 8/2012 finanzia 517 interventi per un importo complessivo di 723 milioni di euro




Oggetto della verifica

Il costo medio per intervento è di 1,4 milioni di euro con differenze significative per regione: da 0,3 milioni di euro del Molise ai 3,5 milioni di euro per la Campania

Regione	Numero interventi	Costo totale	Costo medio per intervento
Basilicata	76	28,47	0,37
Calabria	185	220,00	1,19
Campania	57	204,24	3,58
Molise	87	27,00	0,31
Puglia	84	194,69	2,32
Sardegna	17	36,08	2,12
Sicilia	11	12,76	1,16
Totale	517	723,24	1,40

Oggetto della verifica – la maturità progettuale

Ai fini del rispetto delle tempistiche per l'impegno delle risorse attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti (30 giugno 2013) è dirimente la maturità progettuale degli interventi



Oltre l'82% degli interventi si trovava, alla data della delibera, ad un livello di progettazione preliminare o ad un livello addirittura inferiore

Oggetto della verifica – i tempi di attuazione

VISTO è uno strumento che fornisce la Visualizzazione Interattiva della Stima dei Tempi delle Opere pubbliche.


A partire da alcuni dati di base (costo, settore e localizzazione) VISTO calcola un intervallo per la durata delle principali fasi attuative (tre livelli di progettazione, affidamento, lavori).

L'elaborazione statistica si basa su dati di oltre 40.000 progetti presenti in diverse banche dati.

Per chi è interessato l'applicazione è disponibile a tutti sul sito DPS al seguente indirizzo

<http://www.dps.tesoro.it/VISTO/ml.asp>

Oggetto della verifica – i tempi di attuazione



Grazie per l'attenzione

UVER - Unità di verifica degli Investimenti Pubblici

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Liguria 26 - 00187 ROMA

Tel: +39 06 96517490/91

Fax: +39 06 96517360

DPS

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica

UVER